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l. Allgemeine Angaben

Fallen Sie hier bitte jeweils die Formularfelder aus. Wechsein Sie anschliefiend in die Seitenansicht, damit
die eingegebenen Dafen in die Kopfleiste tbernommen werden.

Frojektnummer und -titel

Projekt Nr. 126
Musikgymnaisum Schiers

Projektkoordinator

Dr. Peter Schmid

Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH
Reichenfeldgasse 9

6800 Feldkirch, Osterrecih

Projektpartner (kurze Liste mit Bezeichnung und Herkunftsiand der beteiligten Partner)

Evangelische Mittelschule Schiers

Betroffener Abrechnungszeitraum (TT.MM.YYYY - TT.MM.YYYY)
01.02.2012 - 30.06.2013

Anlagenverzeichnis (fir zusétzlich beigelegte Dokumente)
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1. Inhaltlicher Zwischenbericht

Sie kénnen lhren Bericht direkt im enisprechend markierten Bereich auf den folgenden Seiten verfassen.
Dieser Abschnitt ist zur Bearbeitung freigegeben. Bitte achten Sie darauf den Text auf etwa 3 Seiten zu
beschrénken. Zur Veranschaulichung kénnen dem Bericht Fotos, Grafiken oder &hnliches beigefilgt werden.

i1 Projektbeschreibung
Stellen Sie einleitend zunéchst kurz das Projekt vor und beschreiben Sie die Ziele und Inhalte.

Die Zusammenarbeit des Vorariberger Landeskonservatoriums mit dem Musikgymnasium Schiers beinhaltet
vor allem die instrumentale Ausbildung der Schilerinnen aus Schiers. Diese erhalfen in ihrer Stammschule
den Musiktheorieunterricht und sind gleichzeitig Studentinnen des Vorarfberger Landeskonservatoriums. In
diesem Institut erhalten sie ihre instrumentenspezifische Ausbildung. Diese beinhaltet den Unterricht im
kilnstlerischen Zentralfach, Ensemble/Kammermusik und Orchesterproduktionen. Auerdem werden zwi-
schen den beiden Institutionen gemeinsame Projekte wie Meisterkurse, Wetthewerbe und Konzerte organi-
siert.

Lehrende des Vorariberger Landeskonservatoriums sind auferdem in Priifungskommissionen in Schiers
vertreten.

n2 Bisheriger Projektverlauf

Legen Sie hier dar, wie sich das Projekt im Abrechnungszeitraum entwickelt hat. Konnten schon erste Er-
gebnisse erzielf werden?

Im betroffenen Abrechnungszeitraum sind 13 Studenten aus Schiers am Vorarlberger Landeskonservatorium
eingsschrieben.

Neben dem wdchentlichen Instrumentalunterricht fanden auch gemeinsame Prifungen und ein gemeinsa-
mer Wettbewerb statt. AuBerdem gab es eine Maturantin in Schiers: die Lehrperson des VLK war Mitglied
der miindlfichen Maturapriifung.

.3 Gegeniiberstellung geplanter und tatséchlich durchgefiihrter Aktivititen

Stellen Sie einen Vergleich der nach Projektantrag vorgesehenen und letztendlich innerhalb des Projekits
durchgefithrten Manahmen auf. Gehen Sie insbesondere darauf ein, warum entgegen den Planungen
einige Aktivitaten nicht oder eventuell andere zusétzlich durchgefithrt wurden.

Geplante Projekde:

RegelmaBiger Instrumentalunterrichf, Orchesterbeteiligung und Konzerte, Mitwirkung in
Priifungskomrmissionen in Schiers, Konzert der Musikgymnasiasten in Schiers.

Durchgeflihrte Projekte:

RegelméaBiger Instrumentalunterricht, Orchestervorbereitung, Mitwirkung in Prifungskommissionen in
Schiers

Jugendmusikwettbewerb am 2. Februar 2013 in Schiers, Veranstalter VLK und EMS Schiers
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.4 Umsetzung des Projektzeitplans

Berichten Sie kurz tber die zeitliche Abwicklung des Projekts. Konnten die Projekitphasen und Meilensteine
wie geplant durchgefithrt bzw. erreicht werden? Begriinden Sie gegebenenfalls aufgetratene Abweichungen.

Die Projekiphasen konnte ohne Probleme durchgefihrt werden.

.5 Finanzielle Projektumsetzung

Berichten Sie kurz iber die finanzielle Abwicklung des Projekts im Abrechnungszeitraum. Wurde die Finanz-
planung gemaB Anlage 1 zum Férdervertrag eingehalten? Begrtinden Sie eventuelie Abweichungen.

Es wurden bisher weniger Mittel ais geplant in Anspruch genommen, da weniger Studierende als urspriing-
lich angeschétzt aufgenommen wurden. Dies fihrt vor allem zu geringeren
Personalkosten, aber auch geringeren Eriésen. Der Férderverirag wurde einvernehmiich angepasst.

li.6 Beschreibung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit

Beschreiben Sie bitte, in welchem Umfang die Zusammenarbeif im Abrechn ungszeitraum erfolgt ist und
welche Erfahrungen Sie in der Kooperation mit den beteiligten Projektpartnern gemacht haben.

Die Zusammenarbeit war sehr intensiv. Die Erfahrungen sind sehr positiv, das Projekt hat sich gut entwickelt,
das Veerstdndnis fiir die speziellen Gegebenheiten auf Seiten beider Partner konnte vertieff werden.

7 Bericht iiber MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit

Gemdh § 16 Absalz 1 des Fordervertrages sind die vorgegebenen Bestimmungen {ber Informations- und
Fublizitétsmalinahmen zu beachten. Siehe hierzu auch Leitfaden 1 Ziffer 2.20 sowie Leitfaden 2 Ziffer 2.6.
Fithren Sie im Bericht auf, welche Mafinahmen zu einer angemessenen AuBlendarstellung des Projekts und
des Férderprogrammes unternommen wurden.

Bei allen Veranstaltungen wird die Zusammenarbeit auf dem Werbematerial und den Abendprogrammen
kommuniziert. AulRerdem werden die Bewerber der EMS in Schiers iiber die Kooperation mit dem
Vorarlberger Landeskonservatorium informiert.

Hiermit bestétige ich die Vollstandigkeit und Richtigkeit der im B richt gemachten Angaben.
\’qﬁﬂ '::Li'ﬁ;‘t;;"":."

Ort, Datum Feldkirch, 18. September 2013

Unterschrift () .
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